

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Технопарк №2»

В.А.Черепов

« 9 октября » 20 13 г.



ПЛАН

Выполнения работ в жилом фонде п.Парголово в 2014 г.

№ п/п	Вид работ	Период выполнения	Ответственный	Примечание
1	Посадка зелёных насаждений , устройство клумб	Апрель – май ,сентябрь-октябрь	Завьялов Ю.А.	
2	Профилактический ремонт инженерного оборудования в домах	Май-сентябрь	Завьялов Ю.А. Яхонтов Н.П.	
3	Ввод в эксплуатацию системы «Личный кабинет жителя»(интернет и приложения для смартфонов)		Ковалев А.С.	
4	Ремонт и покраска ограждений	Май- октябрь	Ковалев С.В.	
5	Косметический ремонт подъездов в доме №107 корпус 6	Июнь- сентябрь	Ковалев С.В.	
6	Устройство энергосберегающего светодиодного освещения	Февраль -октябрь	Завьялов Ю.А.	

	подвалов и чердаков в домах №107 корпуса 2,3,4,6,7,8,9			
7	Устройство энергосберегающего светодиодного уличного освещения в домах Тихоокеанская ул. д.№18 к.1 и д.№5	Июнь- июль	Завьялов Ю.А.	
8	заливка катка между домами №107 корпус 8 и корпус 9	Ноябрь - декабрь	Завьялов Ю.А.	
9	Установка системы записи сигнала с камер домофонов. Установка камер на первых этажах подъездов .Установка уличных камер.	Февраль - октябрь	Ковалев А.С.	
10	Установка общей системы диспетчеризации (с выводом на диспетчерский пульт) лифтов , узлов учета ИТП, водомерных узлов, ГРЩ ,пожарной сигнализации	Ноябрь - декабрь	Ковалев А.С.	

Составил: Главный инженер ООО «Технопарк №2»

«02» декабря 2013 г.

Завьялов Ю.А.